社会資本総合整備計画 事後評価書 令和05年03月24日

江云貝	平松 T 笠 哺 計 四	Т-	4月00年00月24日
計画の名称	海老名市安心安全な都市公園の創出		
計画の期間	平成 2 9 年度 ~ 令和 0 2 年度 (4年間)	重点配分対象の該当	
交付対象	- 梅老名市		
計画の目標	近年、市民の生活意識向上により寄せられる要望も多様化し、課題対応への明確化、迅速化及び透明化が求められている。		
	このような中、日常生活に身近な公園について老朽化した遊具等の施設を計画的かつ適切に改築・更新することで、利用者の安全性や使用環境・快適性の向上を図り、安全・安心の都市環境の形成を目指す	r <sub>o</sub>	
全体事業費	(百万円) 合計(A+B+C+D) 106 A 106 B 0 C 0 D 0 効果促進事業費の割合C/	(A+B+C+D)	0 %

	計画の成果目標(定量的指標)								
	PER PARKED (A SEPTEM)	定量的指標の現況値及び目標値							
番号	定量的指標の定義及び算定式	当初現況値	中間目標値	最終目標値					
		(H29当初)		(H33末)					
1	・長寿命化計画に定める公園施設の改築・更新率を18%(H29)から71%(R2/H32)に増加させる。								
	・長寿命化計画に定める公園施設の改築・更新率を18%(H29)から71%(R2/H32)に増加させる。	18%	%	71%					
	長寿命化計画に定める公園施設の改築・更新率 18 (%) = 改築・更新遊具数(30施設) / 改築・更新対象遊具数(160施設) × 100								
		<u> </u>	Г						

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	_	定住自立圏を含む	_	連携中枢都市圏を含む	_	流域水循環計画を含む	- [	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
令和3年度より社会資本総合整備計画海	老名市都市公園における	る安心	心安全の創出(防災・安	全)	(R3-7) に移行するた	め、	計画期間を令和2年度ま	でに	変更する。					

1

A 基幹事業																		
		事業	地域	交付	直接	-1-110-16	er mi	ee 111.1 -	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	実施其	期間 (4	年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名	H29	Н30 Н	[31 RC	)2 R03	(百万円)	便益比	
			実施する	5ことによ	り期待	される効果	•	•			•	'						•
		備考																
都市公園・緑地等事 業	A12-001	公園	一般	海老名市	直接	海老名市	_	_	海老名市都市公園安全 · 安心対策事業	遊具改築・更新	海老名市					106	-	策定済
				Г	1	ı		T	T		T							
											小計					106		
											合計					106		
						T			T									
																		<u> </u>
			1	ı	1	1	1	1	1		l	1			1			

	事後	評 価	
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
策定主体にて評価を実施		令和4年度	
JANGESTI (O CHITIMI E JANE		17.15	
		公表の方法	
		海老名市のHPに掲載	4
		10年11月10月11日(日19月1年)	
○事業効果の発現状況			
	海老名市公園施設長寿命化計画に基づき予防  また、毎年行っている公園遊具安全点検の結  、利用者の安全性や使用環境・快適性の向上	保全型の維持管理を行うことで、資 果を用いて長寿命化計画を見直し、 に寄与したと考えられる。	費用の平準化を図った。 健全度や耐用年数を考慮し更新していくことで
定量的指標に関連する			
文的対象事業の効素の先先状化			
定量的指標以外の交付対象事業の			
効果の発現状況(必要に応じて記述)			
○特記事項(今後の方針等)			
海老名市内の公園はそのほとんどが同費用の平準化を図るため、今後も海老今後、公園の安全性や使用環境・快速はる安心を全の創出(防災・安全)	同時期に整備されているため、今後一様に更新 6名市公園施設長寿命化計画に基づき、予防保 極性をさらに向上させるため、令和2年度より を第21748 引き続き的確に公園施設の	を迎え、費用の増額が想定される。 全型の維持管理を行っていく必要が 社会資本総合整備計画防災・安全ダ 竹築・更新を行っていく	があると考えられる。 交付金に移行し、新たに「海老名市都市公園にお
「いる女に女王や周山(四次 女王)」		AAT AAT CIT フ CV No	

○目	標値の達	<b>龙</b> 状況											
~ · ·	指標(略	<b>5</b> 称)											
番号	目標値/	/実績値	目標値と実績値に差が出た要因										
	公園施設の改築・更新率												
1	是 紋		利用者の安全性や使用環境・快適性の向上をさらに促進させるため、社会資本総合整備計画防災・安全交付金に移行したことから、計画期間 が1年短縮したため、目標値を下回る結果となった。ただし、改築・更新は引き続き実施している。										
	最 終 実績値	56%											

## (位置図) 海老名市都市公園安全・安心対策事業

