

入札に関する質疑

件名	(工事) 8113_河原口高水敷「(仮称) スポーツ・コミュニティ広場」整備工事(第二工区) (その2)	
受付日	質疑	回答
4/20	<p>1</p> <p>中東情勢の悪化により、原油価格が高騰しております。これに伴い原油由来の製品が軒並み連動して高騰し、同時に生産削減、納期未定等の影響が出てきています。この事を勘案し下記の対応をお願いできませんでしょうか。</p> <p>①業者購入価格での設計変更対応。 ②上記に連動してインフレスライド1%の枠の一時廃止をお願いします。 ③納期未定製品による工期延伸への対応をお願い致します。 ④上記に連動して工期延伸による経費の増工をお願い致します。 ⑤入手困難な材料に対しては同等品を積極的に採用願います。</p>	<p>① 契約約款(工事請負)に基づき対応します。 ② 本工事は約款第30条に記載される災害応急対策又は災害復旧に関する工事ではなく、またスライド額は、ロス分を含んだ数量と材料購入時期の月額に応じて計算されるので、各種スライドが発生した場合には通常どおり条項を適用し対応いたします。 ③ 契約約款(工事請負)に基づき対応します。 ④ 契約約款(工事請負)に基づき対応します。 ⑤ 契約約款(工事請負)に基づき対応します。</p>

4/24	1	<p>① 昨今の情勢により一部資材について入手に相当の期間を要するものがあるとのことですが、入手に一定以上の期間を要する場合は、工期の延長がありうるかと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>② 同上の理由で、資材、特にアスファルト混合物の値段が高騰しており、その工程の施工時期までの間、想定を超えてこの傾向が続いた場合については、設計単価の変更ができると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>① 契約約款（工事請負）に基づき対応します。</p> <p>② 契約約款（工事請負）に基づき対応します。</p>
------	---	--	---