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まちづくり交付金　事後評価シート

中央地区

平成22年3月

神奈川県海老名市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 234ha

交付期間 0.41

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

平成１７～２１年度 平成２１年度事後評価実施時期

なし

地域創造支援事業【携帯電話対応型通信施設、応急対策基地、高規格救急車、防犯灯設置】、事業活用調査【エリア内交通量調査】、まちづくり活動推進事業【防犯対策充実・重点地区助成金】

国費率

－

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

事業費の少額変更のみのため、指標への影響はなし。

指標３の住民満足度の向上が見込まれるため、数値目標を5%増から7%増に上方修正する。=添付様
式1!M77

交付対象事業費 1,882百万円

事業名

なし

指標３の住民満足度の向上が見込まれるため、数値目標を5%増から7%増に上方修正する。

事業費の少額変更のみのため、指標への影響はなし。

防災対策に関連するため、雨水災害対策に関する文言を目標２に追加した。

中高層建物や一般住宅の増加による難聴地区を解消するため事業を追加

中央
ちゅうおう

地区
ち く

神奈川県 市町村名 海老名市
え び な し

地区名

20

平成23年10月頃平成15年

数　　値

31

フォローアップ
予定時期

各種防災対策や道路や歩道整備等により、地域の防
災力が大幅に向上した。

新たな道路交通網の整備により、駅周辺部への利便
性が向上し、買い物等の日常生活が便利になった。

効果発現要因
（総合所見）

－

指標２に関連するが、数値目標は据え置くものとする。

防災対策に関連するため、雨水災害対策に関する文言を目標２に追加した。

事業費の少額変更のみのため、指標への影響はなし。

防災対策に関連するため、雨水災害対策に関する文言を目標２に追加した。

指標３の住民満足度の向上が見込まれるため、数値目標を5%増から7%増に上方修正する。

指標２に関連するが、数値目標は据え置くものとする。

指標１に関連するが、数値目標は据え置くものとする。

－

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等

―

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

○

57 平成16年

持続的なまちづくり
体制の構築

特になし

今後も市民の意見を聞いて、円滑な事業推進に努める

モニタリング 特になし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

・「（都）中新田鍛冶返線整備事業工事説明会」の実施
・「海老名駅自由通路整備事業工事説明会」の実施

都市再生整備計画に記載し、実施できた

％

67

○

○

平成23年10月頃

指標1

防災拠点の整備

従前値 目標値

防災体制・対策への住民
満足度

％ 平成15年

近年の集中豪雨において下水管の処理能力が問題となっているため事業を追加

多量降雨による浸水被害対策の整備拡充を図る必要が生じたため事業を追加

歩行者の安全・快適性の向上を図ることが必要となったため事業を追加

地域住民の集いの場、地震等の災害時の避難場として広場を整備する必要が生じたた
め事業を追加

災害時において、住民、外来者の自主的な一時避難場所の誘導を図るため事業を追加

提案事業

指標３の住民満足度の向上が見込まれるため、数値目標を5%増から7%増に上方修正する。

平成21年

歩行者の安全性をより一層高めるため事業を追加

平成22年5月頃

効果発現要因
（総合所見）

新たな道路交通網の整備により、アクセス時間が大
幅に短縮された。

数　　値

防災対策に関連するため、雨水災害対策に関する文言を目標２に追加した。

 ５）実施過程の評価

・防犯体制・対策に対する住民満足度が事業開始前に比べ向上していることから、安心・安全な都市の創造が図られたといえる。（平成21年度市民意識調査より）
・小田急線と相鉄線との乗換の利便性が格段に向上し、海老名駅における交通結節機能の強化が図られた。

実施内容
都市再生整備計画に記載し、実施できた

実施状況

―都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

平成21年

平成21年

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

その他の
数値指標1

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

％

指　標

指標２

生活の便利さ住民満足度

6

55

 １）事業の実施状況

62

70

指標３

平成１７～２１年度

－

交付期間
の変更

市道６０号線歩道整備事業

海老名駅・IC間のアクセス
時間

分 33 平成16年

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

防災行政無線屋外子局設置

河原口３７分区公共下水道管更生事業、中新田３７分区公共下水道管更生事業、貫抜
排水区浸水対策（中新田）

貫抜排水区浸水対策事業（河原口）

車道及び歩行者空間の整備が必要となったため事業を追加

新たに追加し
た事業

従前値 目標値

市道海老名駅大谷線透水性舗装工事

市道１７５０号線透水性舗装工事

市道13号線交差点改良事業

（仮称）河原口相沢公園整備事業

基幹事業

情報版整備事業

当初計画
から

削除した
事業

道路【（都）中新田鍛冶返線整備事業、市道４１５号線拡幅改良事業、市道１１号線歩道整備事業、市道１１号線他道路施設設置】、地域生活基盤施設【中新田小学校（広域避難場所）、海西中学校（広域避難場所）、中新田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ（医療救護所）】

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

－

－

海老名駅利用者の利便性の向上を図る必要が生じたため事業を追加

事業効果分析

海老名駅歩行者移動円滑化事業

歩行者の安全性をより一層高めるため事業を追加

交通渋滞緩和による交通アクセスの向上を図るため事業を追加

地域住民の集いの場、地震等の災害時の避難場として公園を整備する必要が生じたた
め事業を追加

近年の集注豪雨による浸水事故等への対策を推進する必要が生じたため事業を追加

48号水路改修事業

横須賀水道路通路整備事業

（仮称）今福記念広場整備事業

1年以内の
達成見込み

地域防災計画に位置づけられた広域避難施設の整
備により、被災者収容可能率が向上した。

－

事後評価に資する事業効果の分析等を実施するため

70

6

フォローアップ
予定時期

目標
達成度



様式２－２　地区の概要

単位：分 33 H16 6 H21 6 H21

単位：％ 57 H16 70 H21 70 H21

単位：％ 55 H15 62 H21 67 H21

単位：％ 20 H15 31 H21

生活の便利さ住民満足度

防災体制・対策への住民満足度

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

防災拠点の整備

海老名駅・IC間のアクセス時間

中央地区（神奈川県海老名市）　まちづくり交付金の成果概要

従前値

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

■効果を持続させるために行う方策
○整備したアクセス道路の適切な維持管理に努める。
○整備した防災拠点施設の適切な維持管理に努める。
○引き続き、雨水災害対策を推進し、災害に強い都市環境の形成に努める。
○引き続き、歩行空間の確保に努め、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進する。
■改善策
○海老名駅周辺を中心とした回遊性を向上し、周辺地域の歩行者導線・施設の整備やバリアフリー化を行う。
○引き続き、防災対策事業の一層の強化を図り、地域住民の防災意識の向上に努める。

まちの課題の変化

○課題であった新たな道路交通網の整備により、アクセス時間が大幅に短縮され、アクセス性が向上した。
○広域避難施設の整備により課題であった防災施設の機能強化が図られたが、災害時における避難路等の整備や地域住民の防災意識の向上を図る必要がある。
○透水性舗装整備や浸水対策等の雨水災害対策により、地域防災力が向上したが、地区内にある未整備箇所について整備を推進していくと同時に、施設の適切な維持管理が必要である。
○各種歩道整備により、公共施設へ安全にアクセスできる道路が整備され、歩行空間の安全性が向上したが、海老名駅周辺を中心とした回遊性の確保やバリアフリー化の推進を図る必要がある。

目標値 評価値

大目標：みちのネットワークから安心・安全な都市の創造。
　目標１：道路網の整備により交通アクセス、交通安全、歩行者の快適性の向上を図る。
　目標２：防災拠点の整備と雨水災害対策を図り、災害に強い都市環境を形成する。
　目標３：防犯及び交通安全対策を図り安心・安全な歩行環境を確保する。

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例
中央農業高校

海老名高校

子育て支援Ｃ

健康保健Ｃ

わかば会館

図書館

総合病院

物流ｾﾝﾀｰ

保育園

海老名警察署

ビナウォーク海老名駅

サティー
海老名店

ダイエー
海老名店

循環器病院

ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

海老名
ﾌﾟﾗｰｻﾞ

みずほ団地

特別養護
老人ホーム

海西中学校

さつき団地

海老名消防署

海老名市役所

□基幹事業

・地域生活基盤施設事業
河原口３７分区公共下水道管更生事業

・施行者 海老名市

（仮称）海老名北ＩＣ

平成２１年度供用予定

えびな団地厚木駅

○関連事業
・市民活動サポートセンター大規模修繕

災害救援ボランティア活動拠点

・施行者 海老名市

■基幹事業
・地域生活基盤施設事業

海西中学校体育館耐震補強（広域避難場所）

・施行者 海老名市〈防災拠点の整備〉

○関連事業
・小田急線鉄道高架事業（Ｌ＝１４６７ｍ）

・施行者 神奈川県、海老名市、小田急電鉄㈱

○関連事業
・都）下今泉門沢橋線（Ｌ＝６７０ｍ）

・施行者 神奈川県

■基幹事業

・下水道事業
貫抜排水区浸水対策（河原口）

・施行者 海老名市

■基幹事業

・地域生活基盤施設事業
情報板整備事業（サイン計画事業）

・施行者 海老名市

■基幹事業
・道路事業

市道１７５０号線透水性舗装工事

・施行者 海老名市

○関連事業
・市道１２号線歩道整備事業（Ｌ＝８４０ｍ）

・施行者 海老名市

○関連事業
・中新田コミュニティセンター大規模修繕・医療救護所

・施行者 海老名市

■基幹事業
・地域生活基盤施設事業

中新田コミュニティセンター（医療救護所）非常用照明電源施設 （発電機）

・施行者 海老名市〈防災拠点の整備〉

○関連事業
・都）河原口中新田線（Ｌ＝１３５５ｍ）

・施行者 神奈川県

○関連事業
・さがみ縦貫道路（Ｌ＝３４００ｍ）

・施行者 中日本高速道路㈱

□基幹事業
・地域生活基盤施設事業

中新田３７分区公共下水道管更生事業
・施行者 海老名市

■基幹事業
・道路事業

市道１１号線他５路線道路施設設置
・施行者 海老名市〈交通安全対策〉

□基幹事業
・地域生活基盤施設事業

貫抜排水区浸水対策（中新田）
・施行者 海老名市

■基幹事業
・道路事業

都）中新田鍛冶返線整備（Ｌ＝６２０ｍ）
・施行者 海老名市〈交通アクセス性強化〉

■基幹事業
・地域生活基盤施設事業

中新田小学校体育館耐震補強（広域避難場所）

・施行者 海老名市〈防災拠点の整備〉

■基幹事業
・道路事業

市道１１号線歩道整備（Ｌ＝１０ｍ）

・施行者 海老名市〈交通安全対策〉

■基幹事業
・地域生活基盤施設事業

（仮称）今福記念広場整備事業
・施行者 海老名市

■基幹事業
・地域生活基盤施設事業

横須賀水道路通路整備事業

・施行者 海老名市

□基幹事業
・地域生活基盤施設事業

４８号水路改修事業
・施行者 海老名市

□提案事業
・地域創造支援事業

携帯電話対応型通信施設、応急対策基地、高規格救急車

・施行者 海老名市〈防災拠点の整備〉

□提案事業
・まちづくり活動推進事業

防犯対策充実・重点地区助成金
・施行者 海老名市〈防犯対策〉

■基幹事業
・道路事業

市道海老名駅大谷線透水性舗装工事
・施行者 海老名市

□提案事業
・事業活用調査

エリア内交通量調査
・施行者 海老名市〈交通アクセス性強化〉

■基幹事業

・道路事業
市道４１５号線拡幅改良事業（Ｌ＝２５０ｍ）

・施行者 海老名市〈交通安全対策〉

□提案事業

・地域創造支援事業
防犯灯設置

・施行者 海老名市〈防犯対策〉

□提案事業
・地域創造支援事業

海老名駅歩行者移動円滑化事業
・施行者 海老名市、小田急電鉄㈱、相模鉄道㈱

■基幹事業

・道路事業
市道６０号線歩道整備

・施行者 海老名市

■基幹事業

・道路事業
市道１３号線交差点改良事業

・施行者 海老名市

○関連事業
・都）河原口勝瀬線（Ｌ＝６９７ｍ）

・施行者 海老名市

○関連事業
・あんしん歩行エリア
・施行者 海老名市

○関連事業
・バリアフリー形成事業
・施行者 海老名市

中新田

小学校

0         100       200                                500m0         100       200                                500m

Ｓ=1/20000

Ｎ

■基幹事業

・地域生活基盤施設事業
防災行政無線屋外子局設置済
（●:計画済）

・施行者 海老名市

■基幹事業
・公園事業

(仮称)河原口相沢公園整備事業
・施行者 海老名市

●

●

●

□提案事業
・事業活用調査

事業効果分析

海西中学校（広域避難場所）
海老名駅歩行者移動円滑化事業

情報版整備事業

市道６０号線歩道整備事業
貫抜排水区浸水対策（中新田）

市道４１５号線拡幅改良事業

４８号水路改修事業

(仮称）今福記念広場整備事業

（都）中新田鍛冶返線整備事業


