

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年03月17日

計画の名称	8. 地域や拠点の連携を強化する道路ネットワークの機能確保											
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	藤沢市, 小田原市, 茅ヶ崎市, 伊勢原市, 海老名市, 綾瀬市, 大磯町, 大井町, 松田町, 山北町, 箱根町, 真鶴町, 南足柄市, 愛川町, 秦野市											
計画の目標	道路新設や現道拡幅等により、地域の交流を支える道路ネットワークを形成・活用することで、地域や拠点の連携強化を図るとともに、周辺道路の混雑を解消し、住環境の向上を図る。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	15,344	A	15,344	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	地域の交流を支える道路ネットワークの整備率を100%にする。 藤沢市 道路ネットワークの整備率(%) = (整備延長/計画延長) × 100	0%	%	100%
2	地域の交流を支える道路ネットワークの整備率の向上 小田原市 道路ネットワークの整備率(%) = (整備延長/計画延長) × 100	8%	%	32%
3	地域の交流を支える道路ネットワークの整備率の向上 茅ヶ崎市 道路ネットワークの整備率(%) = (整備延長/計画延長) × 100	18%	26%	34%
4	地域の交流を支える生活を担うネットワーク道路等の整備率を100%にする。 伊勢原市 ネットワーク道路等の整備率(%) = (整備延長/計画延長) × 100	21%	100%	100%
5	事業計画された幹線路線の整備延長に対し、整備を実施した割合の向上 海老名市 幹線道路の整備率(%) = (事業実施延長/事業計画された幹線路線の整備延長) × 100 (%)	0%	30%	64%
6	道路ネットワークの整備率を100%にする 綾瀬市 道路ネットワークの整備率(%) = (整備延長) / (計画延長) × 100	0%	%	100%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
17	生活道路の緊急車両が通行困難な現道拡幅を行い、主要道路へのアクセス時間を33%短縮させる。 伊勢原市 [完成前路線距離(km)÷20(km/hr)－完成後路線距離(km)÷30(km/hr)]÷[完成前路線距離(km)÷20(km/hr)]×100(%)	11%	%	33%
18	地域の交流を支える道路ネットワークの整備により、周辺住宅エリアから避難所までの走行時間を40%短縮させる。 茅ヶ崎市 走行時間短縮率(%)={ (Σ要素事業の現道での所要時間(分)－Σ要素事業供用による所要時間(分)) / Σ要素事業の現道での所要時間(分) }×100	0%	%	40%
19	地域の交流を支える地区集散道路を整備することにより、接続する主要幹線道路への平均アクセス時間を10%短縮させる。 綾瀬市 走行時間短縮率(%)={ (Σ要素事業の現道での所要時間(分)－Σ要素事業供用による平常時の所要時間(分)) / Σ要素事業の現道での所要時間(分) }×100	0%	%	10%
20	地域の交流を支える道路ネットワークの整備率を100%にする。 大磯町 大磯町総合計画に基づき令和5年度までに改良が必要な路線の整備率を60%から100%に向上させる	0%	%	100%
21	地域の交流を支える道路ネットワークの整備により、主要市街地から産業集積拠点及び商業施設への走行時間を18%短縮させる。 松田町 走行時間短縮率(%)={ (現況の所要時間(分)－要素事業供用による所要時間) / 現況の所要時間(分) }×100	0%	%	18%
22	一時避難場所から防災拠点までの移動時間を2%短縮させる。 箱根町 移動時間短縮率(%)={ (現道の所要時間－要素事業供用による所要時間) / 現道の所要時間 }×100	0%	%	2%
23	地域の交流を支える道路ネットワークの整備率の向上 秦野市 道路ネットワークの整備率(%)=(整備延長/計画延長)×100	0%	%	19%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																					
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
道路事業	A01-001	道路	一般	藤沢市	直接	藤沢市	市町村	改築	市道御所見1078号線 新設事業	道路新設 L=0.58km	藤沢市	■	■	■	■	■	1,490	—			
	A01-002	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村	改築	市道5048	道路新設 0.22km	小田原市	■						45	—		
	A01-003	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村	改築	市道0038ほか	現道改築 0.25km	小田原市	■						451	—		
A01-004	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村	改築	市道2421	現道改築 0.30km	小田原市			■	■	■		200	—			
A01-005	道路	一般	小田原市	直接	小田原市	市町村	改築	市道0036	現道改築 0.60km	小田原市	■						300	—			
A01-006	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村	改築	上赤羽堤線	道路改良 0.18km	茅ヶ崎市	■	■	■	■	■		140	—			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-007	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	浜園橋 橋りょう架替	橋梁架替	茅ヶ崎市	■	■	■	■	■	887		—	
	A01-008	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	高田萩園線 道路改良	道路改良 0.29km	茅ヶ崎市		■	■	■	■	209		—	
	A01-009	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	都市計画道路東海岸寒川線（下寺尾） 道路改良	道路改良 0.29km	茅ヶ崎市		■	■	■	■	114		—	
	A01-010	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	改築	市道418号線	道路拡幅 0.30km	伊勢原市	■	■	■	■	■	138		—	
	A01-011	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	改築	市道613号線	道路拡幅 0.12km	伊勢原市	■	■	■	■	■	102		—	
	A01-012	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	改築	市道464号線	道路拡幅 0.31km	伊勢原市	■	■	■	■	■	68		—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-013	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	改築	(仮称)上郷河原口線道路整備事業	道路改良、歩道設置 0.70km	海老名市	■	■	■	■	■	3,649		—	
	A01-014	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	改築	下今泉道路整備事業	道路改良、歩道設置 0.50km	海老名市	■	■	■	■	■	343		—	
	A01-015	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	改築	市道59号線改良事業	歩道改築 0.22km	海老名市	■	■	■	■	■	177		—	
	A01-016	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	改築	市道61号線改良事業	歩道改築 0.11km	海老名市	■	■	■			50		—	
	A01-017	道路	一般	海老名市	直接	海老名市	市町村道	改築	市道62号線延伸道路事業	道路改良、歩道設置 0.47km	海老名市	■	■	■			338		—	
	A01-018	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	改築	都市計画道路並塚笹山線 灯設置工事 N=11基	道路新設 0.25km 道路照明	綾瀬市	■					35		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	改築	市道325号線	道路改良 1.07km	綾瀬市	■	■	■	■	■	623		—	
	A01-020	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	改築	市道17号線	道路改良 0.18km	綾瀬市	■	■	■			190		—	
	A01-021	道路	一般	大磯町	直接	大磯町	市町村道	改築	町道国府本郷西小磯1号線	現道拡幅 0.85km	大磯町	■	■	■	■	■	301		—	
	A01-022	道路	一般	大井町	直接	大井町	市町村道	改築	町道501号線	道路改良 610m	大井町	■	■	■	■		251		—	
	A01-023	道路	一般	松田町	直接	松田町	市町村道	改築	町道2-1号線	道路改良 1.1km	松田町	■	■	■	■	■	101		—	
	A01-024	道路	一般	山北町	直接	山北町	市町村道	改築	町道227号 茱萸ノ木松原 先線	現道改築 0.64km	山北町	■	■	■	■	■	143		—	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-025	道路	一般	山北町	直接	山北町	市町村道	改築	町道原耕地14号線	現道改築 0.1km	山北町	■	■	■	■		31		—	
	A01-026	道路	一般	箱根町	直接	箱根町	市町村道	改築	町道箱1号線他	道路改良 1,350m	箱根町	■	■	■	■		793		—	
	A01-027	道路	一般	真鶴町	直接	真鶴町	市町村道	改築	町道真第1号線道路改良事業	道路改良 L=110m	真鶴町	■	■	■			57		—	
	A01-028	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	市道0216号線(下寺尾芹沢線)道路改良	道路改良 0.6km	茅ヶ崎市		■	■	■	■	179		—	
	A01-029	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	改築	市道605号線	道路拡幅 0.17km	伊勢原市				■	■	90		—	
	A01-030	道路	一般	南足柄市	直接	南足柄市	市町村道	改築	市道 千津島・苧野線	道路新設 0.51km	南足柄市	■	■	■	■	■	2,440		—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-031	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	市道0121号線	道路改良工事 34.3m	茅ヶ崎市	■	■				239		—	
	A01-032	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	改築	綾瀬IC周辺整備事業	道路改良 0.425km	綾瀬市	■					74		—	
	A01-033	道路	一般	綾瀬市	直接	綾瀬市	市町村道	改築	市道320号線	道路改良 0.26km	綾瀬市		■	■	■	■	190		—	
	A01-034	道路	一般	愛川町	直接	愛川町	市町村道	改築	町道下平・館山118号線（平山下平線）他	道路新設 0.42km	愛川町		■	■			412		—	
		計画15へ移行																		
	A01-035	道路	一般	茅ヶ崎市	直接	茅ヶ崎市	市町村道	改築	行谷芹沢線道路改良事業	道路改良 329m	茅ヶ崎市			■	■	■	159		—	
	A01-036	道路	一般	伊勢原市	直接	伊勢原市	市町村道	改築	市道67号線	道路拡幅 0.09km	伊勢原市			■	■		25		—	

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-037	道路	一般	秦野市	直接	秦野市	市町村	改築	(都) 菩提横野線 (I期	道路新設 0.74km	秦野市					■	■	310		—
											小計							15,344		
											合計							15,344		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04				
配分額 (a)	0				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	0				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	0				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額 (g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

