

令和2年 第2回定例会

議案 参考資料

報告第7号 繰越明許費繰越計算書について（プレミアム付商品券発行委託ほか2
3件）

参考資料（報告第7号）

令和元年度一般会計繰越明許費一覧表

（単位 円）

No.	事業名	予算に定めた繰越明許費の額	翌年度繰越額	繰越理由等（補正の概要より）	繰越明許費設定時期
1	プレミアム付商品券発行委託	300,000,000	70,398,000	商品券の使用期限が年度末であり、年度内完了が見込まないため	令和2年3月
2	交差点等安全対策工事	8,500,000	8,500,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行したため	令和2年3月
3	市道3号線通学路歩道設置工事	25,500,000	25,500,000	補償交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が見込まないため	令和2年3月
4	市道47号線通学路歩道設置工事	8,500,000	8,500,000	国の交付金の追加配分を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行したため	令和2年3月
5	市道249号線通学路歩道空間整備工事	9,000,000	9,000,000	国の交付金の追加配分を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行したため	令和2年3月
6	市道307号線歩道整備工事	21,120,000	18,647,000	翌年度の事業を前倒して執行し、早期完成を図るため	令和元年12月
7	市道62号線道路改良工事	45,000,000	45,000,000	国の交付金の追加配分を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行したため	令和2年3月
8	市道47号線用地・補償	24,038,000	1,368,000	翌年度の事業を前倒して執行し、早期完成を図るため	令和元年12月
9	市道8号線ほか1路線用地取得及び補償	14,867,000	6,396,000	補償交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が見込まないため	令和2年3月
10	橋りょう長寿命化設計委託	17,000,000	17,000,000	国の交付金の追加配分を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行したため	令和2年3月
11	厚木駅南地区市街地再開発事業区域周辺整備工事	100,000,000	100,000,000	他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込まないため	令和2年3月
12	厚木駅南地区市街地再開発事業公共施設等整備負担金	1,198,329,000	516,511,700	他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込まないため	令和2年3月
13	海老名市地域公共交通協議会負担金	68,011,000	68,011,000	他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込まないため	令和2年3月

No.	事業名	予算に定めた 繰越明許費の額	翌年度繰越額	繰越理由等（補正の概要より）	繰越明許費 設定時期
14	国分排水区水路用地法面工事詳細 設計委託	4,928,000	4,658,000	他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため	令和元年12月
15	特殊地下壕（国分南）埋戻し工事 等	76,076,000	76,021,000	近隣との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため	令和元年12月
16	特殊地下壕（本郷）埋戻し工事	6,000,000	6,000,000	近隣との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため	令和元年12月
17	今泉小学校増築工事設計委託	79,145,000	33,460,000	他機関との調整に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため	令和元年12月
18	上尾小学校ほか1校屋内運動場大 規模改修工事	170,503,000	170,503,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行 したため	令和2年3月
19	有馬小学校冷暖房設備改修工事	93,562,000	93,562,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行 したため	令和2年3月
20	小学校校内LAN構築整備工事	390,000,000	277,160,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行 したため	令和2年3月
21	柏ヶ谷中学校屋内運動場大規模改 修工事	100,200,000	100,200,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行 したため	令和2年3月
22	中学校校内LAN構築整備工事	180,000,000	127,910,000	国の補正による国庫補助金を活用し、翌年度以降の事業を前倒しして執行 したため	令和2年3月
23	相模国分尼寺跡用地補償	10,081,000	10,081,000	補償交渉等に不測の時間を要し、年度内完了が見込めないため	令和2年3月
24	防災備蓄用毛布購入	12,866,000	12,866,000	新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内納品が見込めないため	令和2年3月

【参考】

No.	事業名	予算に定めた 繰越明許費の額	翌年度繰越額	繰越理由等	繰越明許費 設定時期
25	東京オリンピック・パラリンピッ ク各種事業委託	15,000,000	0	新型コロナウイルス感染症の影響により「東京2020オリンピック・パラリ ンピック」の開催が令和3年度に延期されたことにより繰越不要	令和2年3月