

海老名市立今泉中学校増築校舎整備事業 公募型プロポーザル提案実施要項

1 目的

海老名市では、海老名駅西口周辺及び駅間地区の開発等により、急激な生徒数増加及び35人学級が開始されたことなどに対応するため、海老名市立今泉中学校における教室を拡充する必要がある。

今後、生徒数が増加する見込みとなっており、教室不足が見込まれるため、早期に増築校舎を整備し、安心して安全な学習環境を提供することを目的とする。

2 業務概要

- (1) 業務名 海老名市立今泉中学校増築校舎整備事業
- (2) 選定方式 公募型プロポーザル方式

3 計画概要

- (1) 施設名称 海老名市立今泉中学校
- (2) 建設予定地 神奈川県海老名市上今泉 1840 番地敷地内
- (3) 敷地面積 約 24,860.67 m²
- (4) 延床面積 1,100 m²程度
- (5) 構造・規模 軽量鉄骨造 2階建
- (6) 用途地域 市街化調整区域
- (7) 防火指定 なし
- (8) 高度地区 指定なし
- (9) 建ぺい率 50%
- (10) 容積率 100%
- (11) その他 延床面積及び構造・規模は、事業費検討時によるもの

4 業務内容

- (1) 設計・監理一式
(建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事、地質調査等)
- (2) 建設工事一式
(建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構工事等)

※ 詳細は、別紙「海老名市立今泉中学校増築校舎整備事業発注要求水準書」参照。

5 事業費の総額（上限額）

総額 500,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む。）
（年度別内訳）

令和8年度：350,000,000 円、令和9年度：150,000,000 円

※見積額が（年度別内訳）を超えた場合、失格とする。

※契約額を示すものではない。

6 海老名市立今泉中学校増築校舎のコンセプト

- (1) 安全安心な学習環境
- (2) 既存校舎や体育館との調和
- (3) 学校活動と地域開放を考慮した施設

7 事業予定スケジュール

予定スケジュール	内容
令和8年5月～6月	仮契約
令和8年6月	契約締結議案の提出（6月議会） 本契約（予定）
令和8年6月～令和8年12月	基本・実施設計、申請業務等
令和9年1月～令和9年8月	建設工事、監理業務
令和9年8月	建物引渡し期間
令和9年9月	供用開始

※予定であるため、（提案様式4）計画工程表も加味したスケジュールとなります。

※令和9年9月供用開始となるため、学校運営準備期間として1か月程度を見込んでいます。

8 履行期間

契約締結日から令和9年8月31日まで

9 参加資格等

- (1) 本業務への参加希望は、次の基本事項を満たしていることを条件とする。
 - ア 海老名市プロポーザル方式契約実施取扱要綱（以下「要綱」という。）第4条に該当すること。

(下記抜粋)

第4条 プロポーザル方式に参加できる者は、次に該当する者とする。

- (1) 当該年度の海老名市競争入札参加資格者登録名簿に登録されている者であること。
- (2) 海老名市競争入札参加停止等措置要綱（平成21年4月1日制定）に規定による停止措置を現に受けていない者であること。
- (3) 当該業務に必要な能力等を有する者であること。

イ 令和7・8年度競争参加資格者名簿に業務区分「工事」認定種目「建築一式」及び業務区分「物品」認定種目「リース」登録されていること。併せて、経営事項総合点の建築一式工事1,000点以上のものであること。

ウ 事業者及びその代表者又は役員等が海老名市暴力団排除条例第2条第2号から第5号までのいずれにも該当しないこと。

エ 地方自治法施行令（昭和22年政令16号）第167条の4の規定に該当しないこと。

オ 銀行取引停止となっていないこと。

カ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続中の者でないこと。

キ 社会保険（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。ただし、法令に基づき社会保険適用を除外されている場合を除く。

ク 本業務の履行に関し、諸規定を遵守できること。

(2) 本業務の参加希望者のうち、設計、監理及び建設の業務に当たる者は各々、次の事項を満たしていることを条件とする。

ア 設計・監理に当たる者は、次の要件を満たすこと。

(ア) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第1項の規定に基づく1級建築士事務所の登録を受け、1級建築士が2人以上所属していること。

(イ) 管理技術者を1人、業務主任者を1人以上配置し、同一技術者でも、各々配置することも可とする。ただし、管理技術者は1級建築士とすること。

(ウ) 校舎等の公共的施設の設計・監理業務実績を有すること（構造及び設備のみは不可）。

(エ) 設計業務及び監理業務を同一技術者でも、各々配置することも可とする。

イ 建設に当たる者は、次の要件を満たすこと。

(ア) 校舎等の公共的施設の新築又は増改築工事を施工した実績を有すること（構造及び設備のみは不可）。

(イ) 現場代理人及び監理技術者は、同一技術者でも、各々配置することも可とする。

(3) 参加希望者が次の事項に該当する場合は、失格とする。

ア この要項に定める手続以外の手法により、海老名市立今泉中学校増築校舎

整備事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）又は事務局等関係者にプロポーザルに対する援助を直接又は間接的に求めたとき。

イ 参加意向申出書の提出後、契約締結までの間に参加資格要件等を失ったとき。

ウ 公正を欠いた行為があったとして選定委員会が認定したとき。

エ その他選定委員会が本要項に違反すると認めるとき。

10 業務実施上の条件

(1) 業務の打ち合わせは、必要に応じて行うものとする。なお、議事録は受託者が作成すること。

(2) 庁内、関係諸機関、学校関係者、住民等への説明等を行う場合、受託者が出席し、説明等を行う。また、必要な資料及び議事録は受託者が作成する。

(3) 検討に必要な資料は貸与する。

11 技術提案書で求めるテーマ

提案書には、次のテーマについて記入すること。また、提案に際し、「海老名市立今泉中学校増築校舎のコンセプト」及び「海老名市立今泉中学校増築校舎整備発注要求水準書」に留意すること。

(1) 「学校活動における多目的な利用を考慮した施設」

「地域開放を考慮した施設」

に配慮した校舎について（参考図参照）

(2) 本事業における適切な工程表及び適切な見積書について

12 提出書類の作成及び記入上の留意事項

(1) 基本事項

ア 書類の入手方法は、海老名市ホームページからダウンロードとする。

イ 各様式の枠の微調整は可とするが、文字サイズは12ポイントを基本とし、書体は任意とする。

ウ 提出書類の作成において使用する言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時及び計量法（平成4年法律第51号）に定める単位に限る。

エ 提出された書類等は審査等において必要な場合は複写します。

オ 提出された書類等は返却しません。また、市は提出された書類を保存、記録し、図録等により公表する権利を有するものとし、公表の際の使用料等は無償とします。

カ 提出された書類等は、海老名市情報公開条例7条の規定により公開する場合があります。なお、非公開としたい情報がある場合は、「（提出様式第8号）非公開としたい情報届出書」により届け出てください。ただし、海老名市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当しない場合は、公開します。

(2) 提出書類

提出書類は次のとおりとする。記入に当たっては、各様式に記入している注意事項にも留意すること。

様式	主な記入内容及び留意事項
要綱第1号様式 海老名市プロポーザル方式 参加意向申出書	<ul style="list-style-type: none"> ・参加の申出。
要綱第4号様式 海老名市プロポーザル方式提案 書等提出意思確認書	<ul style="list-style-type: none"> ・提案書等の提出意思。
提案様式第1号 会社概要書	<ul style="list-style-type: none"> ・事務所所在地。 ・会社沿革。 ・建築一式の経営事項審査。 ・社員の分野、資格。 ・校舎等の公共的施設の施工実績
提案様式第2号 技術者配置予定及び経歴書	<ul style="list-style-type: none"> ・配置予定技術者について記入。 ・配置予定技術者が参画した主要業務。 ・公共的施設等、同種業務に関するもの。 ・記入は1件とする。
提案様式第3号 計画工程表（設計・工事）	<ul style="list-style-type: none"> ・簡潔に記入。 ・A3判横書き。 ・本様式に依り難い場合、A3判1枚（片面、横向き）で別途に作成しても構わない。 ・業務期間全体を記載とする。 <p>【評価事項 工程】</p>
提案様式第4号 見積書（任意様式）	<ul style="list-style-type: none"> ・本業務に係る参考見積もり。 ・金額は税込みで記入すること。 ・金額は半角、アラビア数字で記入すること。 ・必要と考える業務も添付すること。 <p>【評価事項 価格の妥当性】</p>

様式	主な記入内容及び留意事項
提案様式第5号 図面（任意様式）及び説明資料	<ul style="list-style-type: none"> ・第11項のテーマについて。 テーマ1については、具体化したイメージ図A3版1枚と説明資料A4判1枚は提出すること。 【評価事項 技術提案】 その他、提出する図面の枚数は問わないが、仮設計画図、配置図、平面詳細図、立面図、矩計図、仕上げ表は提出すること。（その他、設備プロット図等見積書を作成する上で作成したものは提出すること） 【評価事項 業務遂行能力及び安全性】 ・特定の者と判断できる記載（社名等）はしないこと。
提案様式第6号 非公開としたい情報届出書	<ul style="list-style-type: none"> ・非公開としたい情報がある場合に作成。
提案様式第7号 質問書	<ul style="list-style-type: none"> ・メールでの質問とする。 ・審査に支障をきたす質問及び本業務の実施に必要な質問は不可。 ・質問がある場合に作成。
提案様式第8号 プロポーザル方式参加 辞退申出書	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロポーザルを辞退する場合に作成。
その他 各様式記入事項を証する書類	<ul style="list-style-type: none"> ・業務実績に関する契約書の写し。 ・社会保険に関する領収書の写し。ただし、法令に基づき社会保険適用を除外されている場合、加入義務がないことの届出書。 ・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（経営事項審査）の写し。 ・建設業許可を証する書類の写し。 ・配置予定技術者の資格を証する書類の写し。 例…1級建築士免許証 ・配置予定技術者の雇用の事実を証する書類の写し。 例…健康保険被保険者証 ・実務経験者を主任技術者とする場合、実務経験を証する書類の写し。 例…本市との契約書類及び現場代理人等選任届、コリンズ等における登録の確認が可能な書類、専任技術者証明書 ・その他必要なもの。

(3) 提出期限及び提出物

	項目	日程	提出物
1	プロポーザル募集要項の公表	令和8年4月10日 (金)	
2	参加意向申出書等の提出期限	令和8年4月22日 (水)	(要綱第1号様式) 海老名市プロポーザル方式 参加意向申出書 (提案様式第1号) 会社概要書 (提案様式第2号) 技術者配置予定及び経歴書
3	参加資格確認通知書及び関係書類提出要請書の送付	令和8年4月24日 (金)	
4	質問書の提出期限	令和8年4月28日 (火)	(提案様式第7号) 質問書
5	提案書等の提出期限	令和8年5月13日 (水)	(要綱第4号様式) 海老名市プロポーザル方式 提案書等提出意思確認書 (提案様式第3号) 計画工程表(設計・工事) (提案様式第4号) 見積書 (提案様式第5号) 図面及び説明資料 (提案様式第6号) 非公開としたい情報届出書

((4) 提出方法

ア 質問書の提出

- (ア) 提出期限は、令和8年4月28日(火)最終日は正午受信分まで
- (イ) 電子メールで事務局へ送付とする。
- (ウ) 受信の有無の確認について電話をすること。確認時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。土・日・祝は除く。

イ 参加意向申込書等の提出

- (ア) 提出期限は、令和8年4月22日(水)とする。持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(最終日は正午まで)。土・日・祝は除く。
- (イ) 提出場所は、本プロポーザル事務局とする。
- (ウ) CD-ROM等の電子媒体及び紙面10部(正本1部、副本9部)とし、参加意向申出書は正本にのみ添付すること。
- (エ) 各様式記入事項を証する書類も併せて提出すること。

- (オ) 各様式はステープルはせず、部単位で様式順に揃え、左側に2つ穴を開けた上、ひも等で整えること。また、各様式記入事項を証する書類は部単位で関係する様式順に揃え、左側に2つ穴を開けた上、様式とは別にひも等で整えること。なお、A3判の書類はいずれも三つ折りにすること。
- (カ) 書類提出は、持参、郵送又は宅配のいずれの方法でも構わない。書類の媒体は、電子のみは不可とする。

ウ 提案書等の提出

- (ア) 提出期限は、令和8年5月13日（水）とする。持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで（最終日は正午まで）。土・日・祝は除く。
- (イ) 提出場所は、本プロポーザル事務局とする。
- (ウ) CD-ROM等の電子媒体及び紙面10部（正本1部、副本9部）とし、参加意向申出書は正本にのみ添付すること。
- (エ) 各様式はステープルはせず、部単位で様式順に揃え、左側に2つ穴を開けた上、ひも等で整えること。なお、A3判の書類はいずれも三つ折りにすること。
- (オ) 書類提出は、持参、郵送又は宅配のいずれの方法でも構わない。書類の媒体は、電子のみは不可とする。郵送の場合は、特定記録等追跡可能な郵便で送付してください。

(5) 質問方法

ア メールの件名は「【プロポーザル質問 社名（事業者）】」で送付すること。

イ 質問の回答

- (ア) 3営業日を目安に、市ホームページに掲載します。
- (イ) 軽易な質問は、質問者に直接回答する場合があります。

(6) 現地調査

企画提案書の作成等について、現地調査の要望があれば開催する。希望する場合は、事務局へ連絡すること。現地調査の日時は、事務局が指定した日時とする。

13 審査方法等

(1) 審査日程

	項目	日程	備考
1	一次審査	令和8年5月19日 (火)	書類審査
2	二次審査	令和8年5月21日 (木)	プレゼンテーション及びヒアリング
3	審査結果の通知	令和8年5月25日 (月)	

(2) 審査方法

ア 審査は、海老名市立今泉中学校増築校舎整備事業者選定委員会にて行う。

イ 一次審査

(ア) 応募者から提出された書類を評価基準に基づき、公正に審査する。

(イ) 応募者の出席は不要で、選定委員のみで行う。

(ウ) 審査結果は、応募者全員に通知し、二次審査対象者に対しては、二次審査に関する詳細を通知する。

ウ 二次審査

(ア) 応募者から課題提案に基づくプレゼンテーションを実施、その後ヒアリングを行い、最優秀提案者を特定する。

(イ) プレゼンテーションは、担当者を含め5人までとする。

(ウ) プレゼンテーション時間は、15分程度（プレゼンテーション及びヒアリング）とする。

(エ) プレゼンテーションを行う際に、映像機器を使用する場合は、事前に事務局と調整すること。

(オ) 審査結果は、二次審査対象者に通知し、併せて、市のホームページに記載する。

(3) 最優秀者の取扱い

ア 審査により順位第一位となった提案者を最優秀者とし、契約締結に向けた交渉を行います。

イ 契約及び手続きは、海老名市契約規則及び契約約款による。

ウ 最優秀者との契約締結に向けた協議が不調となった場合は、最優秀者との交渉を終了し、次点の者と契約締結に向けた協議を行う。

14 契約

(1) 契約の締結

契約内容等の諸条件を協議の上、仮契約を締結する。契約の仕様書については、提案書等に基づき、協議により定める。仮契約締結後、市議会の議決を経て、本契約となる。なお、市議会の議決を得られなかった場合、市は仮契約の相手先に対して、いかなる責任も負わない。

(2) リスク分担と契約変更

予想されるリスクの分担については、別表1のとおりとする。原則、契約変更は行わない。ただし、市側のリスクに起因する事由又は事業者の責めに帰することができない事由による場合は、契約を変更する場合がある。

15 事務局

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田 377 番地（えびなこどもセンター内）

海老名市教育委員会教育部教育総務課施設係

電話 046-235-4917

FAX 046-231-0277

e-mail kyoiku-soumu@city.ebina.kanagawa.jp

別表 1

○：適用 △：協議

種別	内容	負担者	
		市	事業者
発注仕様書	募集要項、要求水準書の誤り、変更に関するもの	○	
応募	応募費用の負担に関するもの		○
契約締結	議会の議決を得られない場合		○
	市の責めによる契約締結の遅延、中止	○	
	事業者の責めによる契約締結の遅延、中止		○
許認可取得	事業者が取得すべき許認可の未取得・取得遅延・失効		○
	上記のうち、市が担う役割（資料提供等）の不履行に起因するもの	○	
設計変更	市の指示又は市の責めに帰すべき事由による設計変更に伴う費用の増大	○	
	事業者の提案内容の不備、変更による設計変更に伴う費用の増大		○
	提供資料から予見できない地盤強度による費用増大	○	
	地中埋設物から予見できない異物除去が発生した場合	○	
	インフレ・デフレによるもの	△	△
	資材の高騰によるもの	△	△
事業遅延	市の指示又は市の責めに帰すべき事由による事業遅延	○	
	事業者の提案内容の不備、変更による事業遅延		○
	暴風、豪雨、地震、火災、騒乱、暴動等自然的又は人為的現象であって、予見可能な範囲を超えるもの	△	△
工事監理	工事監理の不備により工事内容、工期などに不具合が発生した場合		○
性能	施設完成後、市による検査で発見された要求水準の不適合に関するもの		○
	瑕疵点検期間中に発見された要求水準の不適合に関するもの		○
不可抗力	市及び事業者共に予見できなかったもの	△	△