

入札に関する質疑

件名	(工事) 8118_海老名運動公園総合体育館ほか1 施設高圧ケーブル等交換工事	
受付日	質疑	回答
4/22	<p>1</p> <p>概要書 P13 にあるケーブルの 6kV EM-CET38mm² ですが、今日現在(4/21)ケーブルメーカーへ納期確認したところ、明確な回答が出ませんでした。</p> <p>また、仮に明日(4/22)数量書の数量で発注したとしても、工期最終日までに納入される保証をケーブルメーカーからはもらえませんでした。</p> <p>結果、契約日当日にケーブルメーカーへ数量書の数量で発注した場合でも、今後納期が明確になり今より短縮されることを期待しますが、概要書 P3 項目 9 の(3)③の備考にある日にちに施工することは、限りなく難しいと思われます。</p> <p>以上の事から、落札者は契約時点で工期延長の申請は可能でしょうか。</p>	<p>原則として、工期延長は行いません。</p>